
Coordenação da campanha integrada  Sarampo/ Rubéola – suplementação e disparasitaçao 

Reunião  do comité técnico de vacinação  

ATA  nº 14  

Data: 25-10-2024  

Local: Sala de Reuniões DSIVE  

INICIO: 10h00 

Nº Participantes: 37   

Presença dos:   Membros de Comité técnico de vacinação  

Parceiros:  UNICEF, Unidade  de Gestao de Fundos GAVI, OMS, BM e SOLINA 

Reunião presidida pelo: Coordenador do Comité Técnico de Vacinaçã 

 

 

 

 

 

 

  

 



Agenda do dia Desenvolvimento/Discussões  Recomendações 

1. Leitura da ata da reunião 
anterir 
 

2. Apresentaçao do nível do 
avanço dos preparativos dos 
pilares. 

3. Diversos.  

Ata lida e aprovada com ligeiras emendas. 
Depois de apresentação e aprovação da 
agenda a ata da reunião anterior foi lida e 
aprovada com ligeira emenda. 
O segundo ponto da ordem do dia foi 
apresentado o painel do controle com nivel de 
avanço  de 54% a todos os pilares, quando  a 
meta mínima estabelecida para a realização da 
campanha é de 80%, Ainda, o nível do 
desempenho continua fraca. 
Nível dos avanços: 
 

I. Recursos humanos e financeiros – 
33%  
 

 

II. Pilar coordenação e planificação 
60% 

III. Logística –75 % 
IV. Formação, monitoramento e 

avaliação  – 31% 
V. Advocacia, Comunicacao e 

Mobilizacao Social –42 % 
VI.  Vigilancia  MAPI –83 % 

 

 

1. Fixação das datas para entrega 
dos produtos de comunicação 
assim como outros 
departamentos. 

2. Que  o departamento logística  
finalize  e partilhe o  orçamento a 
UGCP para o efeito de 
reprodução dos instrumentos de 
gestao e equipamentos de Cdf. 

3. Que o coordenador estabeleça 
contatos com regionais para 
melhor esclecer o preenchimento 
do painel de controlo ( Dashbord) 

4. Finalizar e Partilhar o orçamento 
detalhado da campanha com os 
regionais 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



• O responsável de departamento Logistico 
informou que já concluiu o  levantamento dos 
frigoríficos avariadas nas areas sanitárias de 
todas as DRS.  

 
 
Departamento de comunicação: 
 Apresentação das actividades realizadas : 
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• Ficou retido que os dados da 
campanha, vao ser introduzidas 
primeiramente  no aplicativo Kobolett  
para depois ser transferido para o 
DHIS2 
 

  

  
 

 
 

 
1. Finalizar e enviar o orçamento 

ajustado a UNICEF urgentemente. 
 
 



3. Diversos   

•  

 

  

A reunao encerada as 13h40 
minutos: 
  
 

Redatores: 
Departamento VS: 

✓  

Vai ser assinado pelo:  

O coordenador do CTV  

Mario Gomes Tamy 

 

✓                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


