



SITUAÇÃO ATUAL:

GRAU DE SURTO: 2

No dia 21 de Março de 2022, o Ministério da Saúde Pública (MINSAP) declarou o surto de poliovírus circulante derivado a vacina (cPVDV) do tipo 2 no país, como uma emergência nacional de saúde pública.

RESUMO:

Total de cPVDV2 casos: 3
Mais 1 caso de Contacto

CASO INDICE:

Tipo: caso de PFA
Início da paralisia: 07 de Junho de 2021
Idade: 24 meses.
Situação vacinal: 3 bOPV doses; 0 IPV
Data da Notificação: 08 de Junho de 2021
Data da confirmação do surto: 20 de Outubro de 2021

Semana 13-2022 a 14-2022: 26 Casos de PFA notificados

Data da Campanha Planificada Ronda 1: Dia 22 a 25 de Abril de 2022

O grupo alvo crianças < 5 anos para vacinação de nOPV2: 340.469


CASOS MAIS RECENTES

Local: Região do SAB, Area Sanitaria - Antula Sector em Bissau
Tipo: Caso de PFA – cPVDV2
Início da Paralisia: 15 de Julho de 2021
Idade: 57 meses
Data da Notificação: 22 de Julho de 2021
Data da Confirmação: 20 de Outubro de 2021
Situação Vacinal: 0 OPV, 0 IPV (Não tem cartão de Vacinação)

EM CONTEXTO:

Desde 1998, nenhum caso de poliomielite foi notificado na Guiné-Bissau. O país foi certificado como livre da pólio em 2019. Em 2019, os países vizinhos (Guiné Conacri, Senegal, Gâmbia) já tinham registrado casos de poliovírus circulante derivado da vacina (cPVDV) do tipo 2 em regiões da fronteira com a Guiné-Bissau. No dia 14/10/2021, a Guiné-Bissau foi informada pelo Institute Pasteur de Dakar (IPD), através da Organização Mundial de Saúde (OMS), do isolamento de 04 casos de PV2 em 03 casos de PFA e 01 contacto de caso de PFA nas regiões sanitárias do SAB (02 casos e 01 contacto) e Biombo (01 caso). Este surto de cPVDV2 em Bissau e Biombo foi considerado como um evento de alto risco e que, devido à epidemiologia da poliomielite na sub-região, necessita de uma resposta de vacinação sincronizada com uso da vacina nova monovalente do tipo 2 (nPVO2) a ser implantada no país de acordo com a Lista de Uso em Emergências (EUL).

PVDV2 - CASOS POR REGIÕES DE JUNHO DE 2021 A MARÇO DE 2022



Regiões	cVDPV2
BAFATA	
BIJAGOS	
BIOMBO	1
BOLAMA	
CACHEU	
FARIM	
GABU	
OIO	
QUINARA	
SAB (Bissau)	2
TOMBALI	
TOTAL	3

CURVA PAVDEMIOLÓGICA– SEMANA 13-2021 A SEMANA 14-2022

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

- **Vigilância ambiental:**
 - 93% (39/42) das amostras de vigilância ambiental colhidas em 6 sítios
 - 21% (9/42) amostras resultado negativo
 - 57% (24/42) pendentes para processamento (Fig.)
 - A dificuldade em encontrar recipientes adequados para a colheita ambiental na Guiné-Bissau pode interferir com a qualidade da amostra.

SECTOR ACTNIMO DE BISSAU		GUINEE BISSAU 2022																																																			
Site Name	Epidemiological Week 2022																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
CANAL GERICO JARCHIM BOLANCHE																																																					
CHAO DE PAPEL VARELA																																																					
ESGOTO SINTRA-NEMA																																																					
ESGOTO QUELELE GALP																																																					
ESGOTO ANTULA ANTIGO COUBATALE																																																					
ESGOTO PORTO DE BANDIM																																																					
<u>Commentaires :</u>																																																					


INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 13/2021 - 14/2022

Indicadores epidemiológicos semanais:

- 27% (3/11) das regiões têm taxa $\geq 3/100,000$
- 18% (2/11) das regiões têm percentual de amostras adequada $\geq 80\%$
- 9% (1/11) das regiões alcançaram os dois principais indicadores de vigilância

INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 13/2021 - 14/2022									
Regiões	POP <15 anos	PFA esperados	PFA notificados	TPNPA	A.Adequat	%	Casos_cVDPV2	% NPENT	Data da última caso notificado
Bafata	148 681	4	6	4.0	4	67%	0	16	07/02/2022
Bijagos	12 752	1	0	0.0	0	0%	0	0	27/09/2019
Biombo	52 346	2	2	1.9	0	0%	1	0	07/06/2021
Bolama	6 827	1	2	29.3	0	0%	0	0	17/02/2022
Cacheu	114 377	3	1	0.9	0	0%	0	0	13/03/2022
Farim	34 082	1	0	0.0	0	0%	0	0	15/08/2019
Gabu	141 881	4	6	4.2	5	83%	0	17	11/03/2022
Oio	117 019	4	0	0.0	0	0%	0	0	05/09/2020
Quinara	40 655	2	0	0.0	0	0%	0	0	18/07/2019
SAB	251 688	8	7	2.4	3	38%	2	0	21/02/2022
Tombali	61 911	2	1	1.6	1	100%	0	0	25/05/2021
TOTAL GUB	982 219	32	26	2.3	13	50%	3	8	13/03/2022

TAXA DE PFA-NP E % DE AMOSTRAS ADEQUADAS: SEMANA 13/2021 – SEMANA 14/2022




ATIVIDADES ATÉ A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 14:

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO:

- O COE recomendou ao MINSAP de elaborar uma carta a ser dirigida aos Diretores Regionais de Saúde informando que o processo de pagamento das dívidas de campanha anterior de vacinação contra Covid-19 está em curso. A carta do MINSAP será anexada a ata da reunião do COE;
- 172.500 doses da vacina nOPV2 chegaram no dia 5 de abril;
- O cronograma foi atualizado baseando na data da campanha planejada;
- Os 7500 marcadores solicitados à Nigéria já se encontram na Guiné-Bissau;
- O MINSAP solicitou aos parceiros (OMS e UNICEF) o desbloqueamento dos fundos para a implementação da SIA nas regiões sanitárias;
- A preparação do ato de lançamento oficial da campanha está em curso entre o MINSAP e os parceiros;
- Está prevista a integração da Vitamina A com o nOPV2 considerando a situação do país de surto de sarampo e expiração da Vitamina A no final de abril de 2022;
- Os materiais de comunicação foram desenvolvidos e revistos para a campanha de integração da poliomielite e da vitamina A;
- A seleção de supervisores para apoiar as regiões foi finalizada. A lista dos supervisores, registradores, vacinadores foi finalizada;
- A Impressão de fichas de vacinação para campanha está em curso;
- O plano de logística e distribuição da cadeia de frio foi desenvolvido;
- Foram selecionados 19/44 monitores independentes e 11/22 monitores do LQAS;
- Recrutamento de Gestor de Incidente para COES finalizado e já está integrado na equipa;
- Os dois consultores nacionais de vigilância recrutados já estão integrados na equipa;
- Um consultor internacional de gestor de dados recrutado já se encontra no País;

SIA DASHBOARD: A nível nacional da preparação da campanha



SIA DASHBOARD: A nível regional da preparação da campanha

Regiões	Planificação, coordenação e financiamento	Treinamento para qualidade de JNVs	Monitoramento e supervisão	Vacina, Cadeia de Frio, Logística	Advocacia, Comunicação e Mobilização social	MAPI	Segurança	Resumo da preparação em Nível Regional
BAFATA	75	30	15	30	0	100	50	42
BIJAGOS	75	0	50	38	0	50	50	35
BIOMBO	75	50	100	25	0	50	50	50
BOLAMA	75	50	75	25	0	0	50	50
CACHEU	75	70	100	30	0	100	50	63
GABU	75	100	25	38	0	0	50	40
FARIM	75	50	75	50	0	100	67	58
OIO	75	50	75	38	0	100	67	56
QUINARA	75	100	25	50	0	0	67	42
SAB	75	50	100	50	0	50	67	54
TOMBALI	75	50	75	50	0	100	100	58

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:

- Análise da qualidade da base de dados de PFA de 2021/2022 foi realizada;
- Realizado o seguimento dos casos de PFA com amostra inadequada para correção nas regiões;
- Seguimento para classificação dos casos de PFA pendentes de 2021/2022;
- Finalizado o fluxo de informação e amostras do sistema de vigilância nacional de doenças preveníveis por vacinação (DPV);
- Finalizado o plano para implementação de atividades de vigilância e MAPI no contexto de uso da nOPV2;
- PFA Notificados até SE 14:
 - 1 Região de SAB
 - 35 casos de Sarampo notificados em Gabu (29) e SAB (6).
 - 1 caso de TNN: Região de Bafatá
 - 1 caso de Meningite: Região de Bafatá
- Realizada formação em avaliação de causalidade ao comité de Peritos, com apoio da OMS do nível Regional;
- Realizada formação em MAPI (EAPV) em SAB, com apoio da OMS aos pontos focais das Áreas sanitárias

GESTÃO DE VACINAS:

- Confirmadas as fichas para a impressão das maquetes e reprodução do material da gestão da campanha
- Uma parte do pacote de Nutrição (Vit A e Medendazol) já está disponível para a distribuição;
- O processo de desembolso de fundos para as atividades da logística está em curso junto dos parceiros;
- Reforço do sistema elétrico com a montagem de novo gerador 100Kva doado pelo UNICEF para o garantir a conservação de vacinas
- Seguimento do pedido de autorização das empresas de comunicações (MTN e Orange) para instalar arcas de congelamento de placas em todas as regiões;
- Recebido 172 500 doses de vacinas nVPO2

MOBILIZAÇÃO SOCIAL:

- Iniciou o treinamento em todas as regiões sanitárias sobre a comunicação interpessoal e a mobilização social, destinado aos directores regionais adjuntos, responsáveis e pontos focais pela vacinação, responsáveis das áreas sanitárias, líderes religiosos e tradicionais, inspectores, directores de rádios e outros, conforme as datas a seguir indicadas:
 - Cacheu: 07/04/2022
 - Tombali: 07/04/2022
 - Gabú: 08/04/2022
 - Bijagós: 08/04/2022
 - Quinara: 08/04/2022
 - Bafatá: 09/04/2022
 - SAB: 09/04/2022
- As regiões de Biombo, Oio, Farim e Bolama, estão previstas para o próximo dia 11 de abril.
- Produtos de comunicação para os grupos operativos da campanha (mobilizadores, líderes e outros) disponíveis, incluído, instrumentos de seguimento, nomeadamente, fichas também disponíveis no terreno (região e local);
- Produtos de informação pública (spot áudio, sketch TV, díptico e cartaz) aguardam a confirmação final da data da campanha.
- Fundos de mobilização social disponíveis tanto no nível central, assim como no nível regional e local.
- Em curso a elaboração de contratos para recrutamento de dois consultores internacionais e 4 nacionais.

CONSTRANGIMENTOS:

- A greve de 6 dias, a partir do dia 08 de abril da comunicação social pública convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais dos Órgãos de Comunicação Social (SINPOPUCS) poderá ter um impacto negativo na campanha de pólio;
- As vacinas nOPV2 foram recebidas no país somente 172,500 doses que prevista 452,826;

- Atraso no recrutamento de consultores de gestão de vacinas e mobilização social tanto internacionais como nacionais;
- Atraso na submissão de pedido de desbloqueamento de fundos do MINSAP para parceiros implicou no atraso de transferências dos fundos para a realização das atividades planificadas;
- Greve dos técnicos de saúde desde o ano passado persiste;
- Enviado à OMS pedido de apoio para compra de consumíveis para colheita de amostras (PFA, Sarampo e Vigilância Ambiental) e pagamento de subsídios;

PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS:

- Fazer seguimento sobre pedido de desbloqueamento de fundos junto dos parceiros com OMS e UNICEF;
- Fazer lobby com a OMS e UNICEF para acelerar o recrutamento do *SURGE Capacity*;
- Acompanhar o status de preparação da campanha e data de chegada da vacina;
- Treinamento para supervisores de Áreas Sanitárias nível regional para apoiar a campanha;
- Selecionar os 25 monitores independentes restantes e 11 monitores do LQAS;
- Disponibilizar e distribuir os formulários do MAPI a todas as unidades sanitárias;
- Elaboração da ordem de missão para as regiões em apoio a formação e supervisão
- Treinamento em ODK para supervisão da campanha;
- Orientação para pontos focais dos pilares em cada nível para atualizar o SIA dashboard;
- Impressão das fichas de vacinação da campanha;
- Acompanhamento das atividades transfronteiriças para a campanha da poliomielite;
- Produção de conteúdos audio visuais da campanha;
- Acompanhamento da impressão das maquetes e reprodução do material da gestão da campanha;
- Apoiar os formadores regionais na formação Resp. PAV de Áreas Sanitárias e Monitores de Frascos;
- Incentivar as estruturas sanitárias para a congelação das placas para garantir melhor conservação das vacinas;
- Deslocar as equipas técnicas para a reparação da Cadeia de Frio (7 frigoríficos) nas diferentes regiões;
- Recepção, inspeção e aprovisionamento de vacinas para JNV-nVPO2;
- Distribuição de vacinas e logisticas às regiões;
- Preparar o material da Vit A em pacotes para as Regiões sanitárias;
- Utilizar GIS para mapeamento das áreas de sanitárias nas regiões do SAB e OIO.


ATUALIZAÇÃO DO PESSOAL:

- **Ainda para recrutar:** *Um consultor Internacional de Gestor de Dados, dois consultores Internacionais de SBCC e Gestão de Vacina e 8 consultores nacionais para Gestão de Vacina, 2 consultores nacionais para SBCC;*

TÍTULO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTRATO (NAT/INTL)	NÚMERO DE POSTS	JÁ NO LUGAR	RECRUTAMENTO EM PROCESSO
Coordenador GPEI	WHO	INTERNATIONAL	1	1	0
Gestor de Dados	WHO	INTERNATIONAL	1	1	0
Oficiais de Vigilância	WHO	INTERNATIONAL	4	4	0
Ponto Focal do SBCC	UNICEF	INTERNATIONAL	2	1	1
Ponto Focal do Gestão de vacina	UNICEF	INTERNATIONAL	2	0	2
Consultores de Vigilância	WHO	NATIONAL	3	3	0
Consultores de SBCC	UNICEF	NATIONAL	2	0	2
Consultores de Gestão de vacinas	UNICEF	NATIONAL	8	0	8

DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPAS PARA RESPOSTA AOS SURTOS DA PÓLIO:

Regiões	OMS	UNICEF	CDC	IQVIA	Total
Bafata	1				1
Bijagos	2				2
Biombo	0		1		1
Bolama	1				1
Cacheu	0		1		1
Farim	1				1
Gabu	0		1		1
Oio	1				1
Quinara	1				1
SAB	3	1	1		5
Tombali				1	1
Total	10	1	4	1	16



CONTATOS: Para mais informações sobre o Relatório de Situação (SITREP), entre em contacto com seguinte:

LINKS RELEVANTES

[IHR Emergency Committee on Polio Eradication – Public Health Emergency of International Concern](#)

[Global Polio Eradication Initiative website](#)

CONTACTOS		
MINISTÉRIO DA SAUDE	OMS	UNICEF
Dra. Mamai Barbosa Directora Geral de Saúde Maternal e Infantil mamaiantonio@gmail.com	Dr Nirakar Panda Coordenador GPEI pandan@who.int	Mr. Venicio de Carvalho Ponto Focal do SBCC vcarvalho@unicef.org
Dr. Humberto Imbunda Intchala Diretor de Serviço da Imunização e Vigilância Epidemiológica humbertointchala@gmail.com	Dr Biai Sidu Lider da Equipa polio biaisi@who.int	Mr. Abdul Mussa Ponto Focal do Gestão de Vacina e Logística abmussa@unicef.org