



SITUAÇÃO ATUAL:

GRAU DE SURTO: 2

No dia 21 de Março de 2022, o Ministério da Saúde Pública (MINSAP) declarou o surto de poliovírus circulante derivado a vacina (cPVDV) do tipo 2 no país, como uma emergência nacional de saúde pública.

RESUMO:

Total de cPVDV2 casos: 3
Mais 1 caso de Contacto

CASO INDICE:

Tipo: caso de PFA
Início da paralisia: 07 de Junho de 2021
Idade: 24 meses.
Situação vacinal: 3 bOPV doses; 0 IPV
Data da Notificação: 08 de Junho de 2021
Data da confirmação do surto: 20 de Outubro de 2021

Semana 15-2021 a 16-2022: 28 Casos de PFA notificados

Data da Campanha Planificada Ronda 1: Dia 27 a 30 de Abril de 2022

O grupo alvo crianças < 5 anos para vacinação de nOPV2: 340.469


CASOS MAIS RECENTES

Local: Região do SAB, Area Sanitaria - Antula Sector em Bissau
Tipo: Caso de PFA – cPVDV2
Início da Paralisia: 15 de Julho de 2021
Idade: 57 meses
Data da Notificação: 22 de Julho de 2021
Data da Confirmação: 20 de Outubro de 2021
Situação Vacinal: 0 OPV, 0 IPV (Não tem cartão de Vacinação)

EM CONTEXTO:

Desde 1998, nenhum caso de poliomielite foi notificado na Guiné-Bissau. O país foi certificado como livre da pólio em 2019. Em 2019, os países vizinhos (Guiné Conacri, Senegal, Gâmbia) já tinham registrado casos de poliovírus circulante derivado da vacina (cPVDV) do tipo 2 em regiões da fronteira com a Guiné-Bissau. No dia 14/10/2021, a Guiné-Bissau foi informada pelo Institute Pasteur de Dakar (IPD), através da Organização Mundial de Saúde (OMS), do isolamento de 04 casos de PV2 em 03 casos de PFA e 01 contacto de caso de PFA nas regiões sanitárias do SAB (02 casos e 01 contacto) e Biombo (01 caso). Este surto de cPVDV2 em Bissau e Biombo foi considerado como um evento de alto risco e que, devido à epidemiologia da poliomielite na sub-região, necessita de uma resposta de vacinação sincronizada com uso da vacina nova monovalente do tipo 2 (nPVO2) a ser implantada no país de acordo com a Lista de Uso em Emergências (EUL).

PVDV2 - CASOS POR REGIÕES DE JUNHO DE 2021 A MARÇO DE 2022



Regiões	cVDPV2
BAFATA	
BIJAGOS	
BIOMBO	1
BOLAMA	
CACHEU	
FARIM	
GABU	
OIO	
QUINARA	
SAB (Bissau)	2
TOMBALI	
TOTAL	3

INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 15/2021 - 16/2022

Indicadores epidemiológicos semanais:


- 27% (3/11) das regiões têm taxa $\geq 3/100,000$
- 27% (3/11) das regiões com percentual de amostra coletada em 14 dias (meta $\geq 80\%$)
- 09% (1/11) das regiões alcançaram os dois principais indicadores de vigilância (meta $\geq 80\%$)
- 71% (20/28) casos estão pendente classificação final
- 27% (3/11) regiões silenciosas nos últimos 12 meses, S16_2022.

INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 15/2021 a 16/2022


Regiões	POP_<15 anos	PFA_esperados	PFA_notificados	TPNPA	A. Adequada	% A. Adequada	eVDPV2	%_NPENT	Data_ultima_caso_notificado
Bafata	148681	4	6	4,0	3	50	0	17,00	07/02/2022
Bijagos	12752	1	0	0,0	0	0	0	0,00	27/09/2019
Biombo	52346	2	1	0,0	0	0	1	0,00	07/06/2021
Bolama	6827	1	2	29,3	0	0	0	0,00	17/02/2022
Cacheu	114377	3	2	1,7	1	50	0	0,00	13/03/2022
Farim	34082	1	0	0,0	0	0	0	0,00	15/08/2019
Gabu	141881	4	6	4,2	5	83	0	17,00	11/03/2022
Oio	117019	4	0	0,0	0	0	0	0,00	05/09/2020
Quinara	40655	2	1	2,5	1	100	0	0,00	25/03/2022
SAB	251688	8	9	2,8	3	33	2	0,00	21/02/2022
Tombali	61911	2	1	1,6	1	100	0	0,00	25/05/2021
TOTAL GUB	982219	32	28	2,5	14	50	3	7,70	25/03/2022

TAXA DE PFA-NP E % DE AMOSTRAS ADEQUADAS: SEMANA 15/2021 – SEMANA 16/2022

Taxa de PFA não-pólio_S15 2021 a S16 2022



% Amostras adequadas_S15 2021 a S16 2022




ATIVIDADES ATÉ A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 15:

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO:

- O pagamento das dívidas contraídas com os técnicos de saúde nas últimas campanhas de vacinação contra o covid-19 já está sendo pagas pelo UNICEF através das empresas de telecomunicações MTN e ORANGE.O;
- 907.500 doses da vacina nOPV2 já estão disponíveis no País para as 2 rondas;
- O cronograma foi atualizado baseando na data de 27 – 30 de abril, retida na primeira reunião tida com o Vice-Primeiro Ministro e o Ministro da Saúde;
- O total dos fundos do UNICEF já foram disponibilizados, os fundos da OMS para as formações também já foram disponibilizados nas contas das Direções Regionais de Saúde e no nível central para os combustíveis e supervisores do nível central;
- Realizada 2 reuniões com o Vice-Primeiro Ministro e o Ministro de Saúde para apresentar a prontidão dos preparativos da campanha na sala de reuniões do Ministério de Saúde Pública;
- A preparação do ato de lançamento oficial da campanha está em preparação com o Gabinete do Ministro de Saúde e os parceiros;
- Foi avançado fundos para os custos operacionais da integração da Vitamina A com o nOPV2 considerando a situação do país de surto de sarampo e expiração da Vitamina A no final de abril de 2022;
- Os materiais de comunicação a campanha de integração da poliomielite e da vitamina A e revistos com uma nova data está a ser reproduzido depois de elaborado um plano de contingência que o UNICEF está a financiar;
- Realizada a formação dos formadores nacionais (nutrição, comunicação e MAPI) nos dispositivos ODK e KoboCollect;
- Treinamento dos 44 monitores independentes está em curso desde o dia 21/04/2022;
- Iniciada a formação dos supervisores de monitores de frascos (consultores nacionais da logística e MAPI)
- A Impressão de fichas de vacinação para campanha está em curso numa das gráficas selecionada;
- O plano de logística e distribuição da cadeia de frio foi desenvolvido;

SIA DASHBOARD: A nível nacional da preparação da campanha, 22 abril 2022



SIA DASHBOARD: A nível regional da preparação da campanha, 22 abril 2022

Regions	BAFATA	BIJAGOS	BIOMBO	BOLAMA	CACHEU	FARIM	GABU	OIO	QUINARA	SAB	TOMBAU
Planning-Coordination-Funding	100%	100%	75%	100%	85%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Training for SIA Quality	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

Monitoring and Supervision	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Vaccine-Cold Chain and Logistics	75%	38%	88%	75%	95%	50%	100%	88%	63%	63%	75%
Advocacy & SOCMOB	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
AEFI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Security	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
Status of Preparedness	88%	90%	94%	96%	97%	79%	92%	90%	94%	94%	96%

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:

- Realizado encontro de coordenação para a definição dos ToR do sistema de vigilância nacional de doenças preveníveis por vacinação (DPV) no DSIVE e INASA;
- Agendada a pesquisa retrospectiva de MAPI para Eventos Adversos de Especial Interesse de 25-26/04/2022, como linha de base na vigilância da segurança da nOPV2, nos hospitais de referência nas 11 regiões;
- Em curso a configuração da ferramenta para recolha de dados para pesquisa retrospectiva de MAPI no ODK com apoio da equipa regional;
- Em curso a distribuição dos instrumentos de MAPI a todas Áreas sanitárias;
- Casos notificados durante a vigilância activa até SE 15:
 - 10 casos de Sarampo (5 na região de Bafatá e 5 na região de Gabu);
- Até a SE 16:
 - Foram notificados 28 casos de PFA, incluindo 9 em SAB e 6 em Gabu.
 - % NPFA é 2,5 por 100.000 crianças menores de 5 anos, o que está abaixo da meta nacional de $\geq 3/100.000$
 - A % de fezes coletadas aos 14 dias é 71%

GESTÃO DE VACINAS:

- Confirmadas as fichas para a impressão das maquetes e reprodução do material da gestão da campanha
- Uma parte do pacote de Nutrição (Vit A e Medendazol) já está disponível para a distribuição;
- Os fundos dos parceiros para as atividades da logística já estão disponíveis;
- Reforço do sistema elétrico com a montagem de novo gerador 100Kva doado pelo UNICEF para o garantir a conservação de vacinas
- Seguimento do pedido de autorização das empresas de comunicações (MTN e Orange) para instalar arcos de congelamento de placas em todas as regiões;
- Recebido o total das 907 500 doses de vacinas nVPO2 para as 2 rondas

MOBILIZAÇÃO SOCIAL:

- Realizada uma sessão de orientação com todos os diretores regionais adjuntos e administradores sobre a gestão de fundos de comunicação e da mobilização social para a campanha pólio destinado aos mobilizadores e guias de equipas;
- Em construção o dashboard SBCC para a campanha pólio e a promoção da vacinação de rotina. Elaborado formulários eletrónicos para a recolha de informações sobre: rumores, a mobilização para a campanha e o mapeamento social;
- Atualizado os produtos de comunicação e da mobilização social para a campanha em conformidade com a nova data, a reprodução está curso;
- Disponibilizados os fundos de mobilização social para a campanha tanto ao nível da DRS, assim como no nível local, área sanitária;
- Recrutamento de consultores continuam ainda em curso, assim como a produção

CONSTRANGIMENTOS:

- Atraso no recrutamento de consultores de gestão de vacinas e mobilização social tanto internacionais como nacionais;
- Atraso na submissão de pedido de desbloqueamento de fundos do MINSAP para parceiros implicou no atraso de transferências dos fundos para a realização das atividades planificadas;
- Enviado à OMS pedido de apoio para compra de consumíveis para colheita de amostras (PFA, Sarampo e Vigilância Ambiental) e pagamento de subsídios;

PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS:

- Fazer lobby com a OMS e UNICEF para acelerar o recrutamento do *SURGE Capacity*;
- Acompanhar o status de preparação da campanha e data de chegada da vacina;
- Treinamento para supervisores de Áreas Sanitárias nível regional para apoiar a campanha;
- Formação à nível Regional, de supervisores regionais e facilitadores de áreas sanitárias;
- Formação de 22 avaliadores independentes (LQAS) no nível central
- Disponibilizar e distribuir os formulários do MAPI a todas as unidades sanitárias;
- Elaboração da ordem de missão para as regiões em apoio a formação e supervisão
- Orientação para pontos focais dos pilares em cada nível para atualizar o SIA dashboard; Formação de 129 Monitores de frascos nas regiões;
- Formação dos membros de equipas de vacinação
- Impressão das fichas de vacinação da campanha;
- Acompanhamento das atividades transfronteiriças para a campanha da poliomielite;
- Produção de conteúdos áudio visuais da campanha;
- Acompanhamento da impressão das maquetes e reprodução do material da gestão da campanha;
- Pesquisa retrospectiva de MAPI nos hospitais
- Apoiar os formadores regionais na formação Resp. PAV de Áreas Sanitárias e Monitores de Frascos;
- Incentivar as estruturas sanitárias para a congelação das placas para garantir melhor conservação das vacinas;
- Deslocar as equipas técnicas para a reparação da Cadeia de Frio (7 frigoríficos) nas diferentes regiões;
- Distribuição de vacinas e logísticas às regiões;
- Preparar o material da Vit A em pacotes para as Regiões sanitárias; Preparação do lançamento da campanha;
- Utilizar GIS para mapeamento das áreas sanitárias nas regiões do SAB e OIO


ATUALIZAÇÃO DO PESSOAL:

- **Ainda para recrutar:** *Um consultor Internacional de Gestor de Dados, dois consultores Internacionais de SBCC e Gestão de Vacina, 2 consultores nacionais para SBCC;*

TÍTULO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTRATO (NAT/INTL)	NÚMERO DE POSTS	JÁ NO LUGAR	RECRUTAMENTO EM PROCESSO
Coordenador GPEI	WHO	INTERNATIONAL	1	1	0
Gestor de Dados	WHO	INTERNATIONAL	1	1	0
Oficiais de Vigilância	WHO	INTERNATIONAL	4	4	0
Ponto Focal do SBCC	UNICEF	INTERNATIONAL	2	1	1
Ponto Focal do Gestão de vacina	UNICEF	INTERNATIONAL	2	1	1
Consultores de Vigilância	WHO	NATIONAL	3	3	0
Consultores de SBCC	UNICEF	NATIONAL	2	0	2
Consultores de Gestão de vacinas	UNICEF	NATIONAL	10	10	0

DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPAS PARA RESPOSTA AOS SURTOS DA PÓLIO:

Regiões	OMS	UNICEF	CDC	IQVIA	Total
Bafata	1	1			2
Bijagos	2	1			3
Biombo	0	1	1		2
Bolama	1	1			2
Cacheu	0	1	1		2
Farim	1	1			2
Gabu	0	1	1		2
Oio	1	1			2
Quinara	1	1			2
SAB	3	2	1		6
Tombali		1		1	2
Total	10	12	4	1	27



CONTATOS: Para mais informações sobre o Relatório de Situação (SITREP), entre em contacto com seguinte:

LINKS RELEVANTES

IHR Emergency Committee on Polio Eradication – Public Health Emergency of International Concern
Global Polio Eradication Initiative website

CONTACTOS		
MINISTÉRIO DA SAUDE	OMS	UNICEF
Dra. Mamai Barbosa Directora Geral de Saúde Maternal e Infantil mamaiaantonio@gmail.com	Dr Nirakar Panda Coordenador GPEI pandan@who.int	Mr. Venicio de Carvalho Ponto Focal do SBCC vcarvalho@unicef.org
Dr. Humberto Imbunda Intchala Diretor de Serviço da Imunização e Vigilância Epidemiológica humbertointchala@gmail.com	Dr Biai Sidu Lider da Equipa polio biaisi@who.int	Mr. Abdul Mussa Ponto Focal do Gestão de Vacina e Logística abmussa@unicef.org