



SITUAÇÃO ATUAL:

GRAU DE SURTO: 2

No dia 21 de Março de 2022, o Ministério da Saúde Pública (MINSAP) declarou o surto de poliovírus circulante derivado a vacina (cPVDV) do tipo 2 no país, como uma emergência nacional de saúde pública.

RESUMO:

Total de cPVDV2 casos: 3
Mais 1 caso de Contacto

CASO ÍNDICE:

Tipo: caso de PFA
Início da paralisia: 07 de Junho de 2021
Idade: 24 meses.
Situação vacinal: 3 bOPV doses; 0 IPV
Data da Notificação: 08 de Junho de 2021
Data da confirmação do surto: 20 de Outubro de 2021

Semana 21-2021 a 22-2022: 29 Casos de PFA notificados incluindo 14 em 2021 e 15 em 2022

Data da Campanha Proposta Ronda 2: Dia 22 a 25 de Junho de 2022

O grupo alvo crianças < 5 anos para vacinação de nOPV2: 340.465

CASOS MAIS RECENTES

Local: Região do SAB, Area Sanitaria - Antula Sector em Bissau

Tipo: Caso de PFA – cPVDV2

Início da Paralisia: 15 de Julho de 2021

Idade: 57 meses

Data da Notificação: 22 de Julho de 2021


Data da Confirmação: 20 de Outubro de 2021

Situação Vacinal: 0 OPV, 0 IPV (Não tem cartão de Vacinação)

EM CONTEXTO:

Desde 1998, nenhum caso de poliomielite foi notificado na Guiné-Bissau. O país foi certificado como livre da pólio em 2019. Em 2019, os países vizinhos (Guiné Conacri, Senegal, Gâmbia) já tinham registrado casos de poliovírus circulante derivado da vacina (cPVDV) do tipo 2 em regiões da fronteira com a Guiné-Bissau. No dia 14/10/2021, a Guiné-Bissau foi informada pelo Institute Pasteur de Dakar (IPD), através da Organização Mundial de Saúde (OMS), do isolamento de 04 casos de PV2 em 03 casos de PFA e 01 contacto de caso de PFA nas regiões sanitárias do SAB (02 casos e 01 contacto) e Biombo (01 caso). Este surto de cPVDV2 em Bissau e Biombo foi considerado como um evento de alto risco e que, devido à epidemiologia da poliomielite na sub-região, necessita de uma resposta de vacinação sincronizada com uso da vacina nova monovalente do tipo 2 (nPVO2) a ser implantada no país de acordo com a Lista de Uso em Emergências (EUL).

PVDV2 - CASOS POR REGIÕES DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022



Regiões	cVDPV2
BAFATA	
BIJAGOS	
BIOMBO	1
BOLAMA	
CACHEU	
FARIM	
GABU	
OIO	
QUINARA	
SAB (Bissau)	2
TOMBALI	
TOTAL	3



INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 21/2021 - 22/2022

Indicadores epidemiológicos semanais:

- 36% (4/11) das regiões têm taxa $\geq 3/100,000$
- 55% (6/11) das regiões com percentual de amostra coletada em 14 dias (meta $\geq 80\%$)
- 18% (2/11) das regiões alcançaram os dois principais indicadores de vigilância (meta $\geq 80\%$)
- 23% (3/11) das regiões têm fezes adequadas (meta $\geq 80\%$)
- 79% (23/29) casos estão pendente classificação final
- 18% (2/11) regiões silenciosas nos últimos 12 meses, S22_2022.
- Para o período de análise, foram identificados 11 casos de AFP inadequada dos quais 10 chegaram ao exame de acompanhamento de 60 dias (incluindo 2 em 2021 e 8 em 2022)

INDICADORES DE DESEMPENHO DA VIGILÂNCIA PFA - SEMANA 21/2021 - 22/2022												
Região	Pop <15 anos	# caso PFA esperados	Caso PFA (<15 anos) notificados	# cVDP	# Pend. Classif.	# Amostra de fezes coletada em 14 dias	TPNPA	% Amostra de fezes coletada em 14 dias	% fezes adequadas	% de fezes recebidas em 72 horas no Laboratório	% d'entérovirus	Data de notificação do último caso para o período do relatório
BAFATA	148 681	4	5	0	4	3	3,4	60	60	80	20	07/03/2022
BIJAGOS	12 752	1	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	Silencioso
BIOMBO	52 346	2	1	1	0	1	0,0	100	-	-	-	08/06/2021
BOLAMA	6 827	1	1	0	1	1	14,6	100	-	100	-	24/02/2022
CACHEU	114 377	3	3	0	3	3	2,6	100	67	-	-	29/04/2022
FARIM	34 082	1	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	Silencioso
GABU	141 881	4	6	0	5	6	4,2	100	83	83	17	03/05/2022
OIO	117 019	4	1	0	1	0	0,9	-	-	-	-	29/04/2022
QUINARA	40 655	2	1	0	1	1	2,5	100	100	100	-	03/04/2022
SAB	251 688	8	9	2	7	4	2,8	44	33	44	-	28/03/2022
TOMBALI	61 911	2	2	0	1	2	3,2	100	100	100	-	25/04/2022
TOTAL GUB	982 219	32	29	3	23	21	2,6	72	55	59	7	03/05/2022

TAXA DE PFA-NP E % DE AMOSTRAS ADEQUADAS: SEMANA 21/2021 – SEMANA 22/2022



ATIVIDADES ATÉ A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22:

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO:

- Uma reunião de alto nível realizada com o Vice 1º Ministro e outros membros do governo cessante para a apresentação dos resultados da 1ª ronda e os preparativos para a 2ª ronda;
- Os microplanos das regiões, da formação dos formadores e da supervisão do nível central assim como da comunicação, da gestão dos dados, da vigilância e da comunicação para a 2ª ronda foram finalizados. Aguarda-se a aprovação do microplano e financiamento do nível global;
- Reunião realizada com os Secretários Gerais dos Ministérios Chaves (Saúde, Educação, Interior, Administração Territorial e Poder Local) para discussão a coordenação intersectorial nos preparativos da 2ª ronda afim de melhorar a qualidade;
- Teleconferência e resposta aos comentários ao RRT sobre o orçamento adicional submetido ao GPEI;

- O cronograma para a 2ª ronda foi atualizado com a integração de todas as atividades dos diferentes pilares;
- O Dashboard para a 2ª ronda foi elaborado, traduzido em português e partilhado para os atores do nível central e das 11 regiões sanitárias;
- Missão de supervisão e de apoio às regiões de Bafatá e Gabu reunindo com as autoridades político-administrativas regionais, poder tradicional e local, sociedade civil, associações de mulheres, líderes religiosos;
- Submissão da carta de pedido de apoio financeiro para o DGASS que o submeterá aos parceiros;
- Redação semanal do SitRep e submissão ao Ministério de Saúde, membros do COE e os Representantes da OMS e UNICEF.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:

- Supervisão integrada e de suporte (vigilância epidemiológica e PAV) aos sítios por níveis de prioridade das áreas sanitárias das regiões;
- Realizada retroalimentação com as recomendações para melhoradas actividades de vigilância activa nas regiões:
 - Necessidade de incrementar o número de visitas aos sítios de alta e média prioridade;
 - Realização de visitas de busca activa e sensibilização nas comunidades e com praticantes de medicina tradicional para identificação de casos de PFA oportunamente (dentro de 14 dias) com enfoque para as regiões que se mantêm em silêncio há 1 ano ou mais (Bijagos e Farim);
- Finalizado o orçamento de intensificação de Vigilância;
- Em curso a elaboração dos TdR para o financiamento de actividades de fortalecimento da vigilância de PFA incluindo actualização da máscara de colheita de dados nos níveis administrativos 02 e 03;
- Realizado o encontro de restituição para classificação dos casos de PFA pendentes em Guiné-Bissau desde 2021 e recomendado aos membros de secretariado organizar o encontro para a classificação dos casos pendentes, explorar a possibilidade de realizar um encontro virtual para o efeito considerando a ausência dos membros;
- Realizado o seguimento para a realização de busca activa de PFA e MAPI no contexto da introdução da nOPV2 e monitorização da segurança da vacina;
- Em curso a advocacia para reativação das actividades de vigilância ambiental suspensas por falta de pagamento dos colectores;
- Notificados pela vigilância activa:
 - 05 casos suspeitos de sarampo em Bafata (5) e Oio (1).

GESTÃO DE VACINAS:

- Actualização dos módulos de formação para os Supervisores de Monitores de Frascos e Monitores de Frascos;
- Reprogramação da formação de Supervisores de Monitores de Frascos e actualização por conseguinte do cronograma de actividades para a R2;
- Re-planificação da reparação e manutenção da cadeia de frio das regiões identificadas, com o número de equipamento avariado aumentando;
- Compilação da lista dos monitores de frascos que está sendo fornecida pelas regiões e que deverão beneficiar duma formação de raiz para a R2;
- Acompanhamento do processo de aquisição de sacos plásticos com zip no escritório da UNICEF, com o fornecedor já seleccionado.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL:

- Design de produtos de comunicação para a 2ª ronda da campanha pólio ;
- Briefing aos consultores SBCC com relação aos instrumentos de planificação, ou seja, microplano, cronograma e a orçamentação;
- Atualizado e adotado o módulo de treinamento para os atores da comunicação e da mobilização social para a campanha polio 2ª ronda, nomeadamente aos supervisores e directores regionais adjuntos, responsáveis das áreas sanitárias, responsáveis do sistema de informação sanitária e finalmente aos mobilizadores e guias;

- Participação e contribuição nos encontros de advocacia com os líderes tradicionais e religiosos do setor autónomo de Bissau, dos secretários gerais dos Ministérios da comunicação social, do interior, da administração interna da educação e obviamente da saúde e, finalmente do encontro com o vice-primeiro ministro.

CONSTRANGIMENTOS:

- A sala de reuniões do COE está em reparações e tem que se arranjar salas alternativas para as reuniões do COE;
- O País está sem Governo com a queda da Assembleia Nacional Popular e o COE não tem um interface para apresentar o nível da preparação e os desafios encontrados;
- Aprovação do orçamento para ronda 2;
- Suspensão das atividades de colheita de amostras ambientais;
- Casos de PFA pendentes de classificação para encerramento;
- Época da chuva

PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS:

- Reunião semanal do COE com os Secretários Gerais dos Ministérios Chaves (de Saúde, da Administração Territorial, do Interior, da Educação, da Justiça e da Comunicação Social) assim como os Diretores Gerais dos Ministérios acima mencionados;
- Seguimento junto de DGASS, a submissão de pedido de apoio aos parceiros para o desbloqueamento de fundos para as atividades de formação do nível central e regional;
- Missão de advocacia junto as autoridades político-administrativas, públicas e privadas, aos líderes de opinião nas regiões com baixa cobertura na 1ª ronda e que ainda não foram visitadas;
- Aprovação dos microplanos e orçamentos dos diferentes pilares do nível central e das regiões sanitárias;
- Revisão e aprovação dos suportes de comunicação e dos instrumentos de gestão para a 2ª ronda;
- Solicitação dos fundos ronda 2 para GPEI;
- Formação dos formadores e supervisores do nível central nas ferramentas (técnica e de comunicação) da gestão campanha para a 2ª ronda;
- Preparação do plano da logística para a 2ª ronda;
- Proposta de novos sítios para vigilância ambiental e revisão dos ToR institucionais para apoio a actividade;
- Reprodução dos instrumentos e materiais para a campanha de pólio;
- Impressão dos suportes de comunicação para a 2ª ronda;
- Aprovação dos TdR do sistema de vigilância nacional de DPVs;
- Encontro de peritos para a classificação dos casos de PFA pendentes;
- Seguimento da justificação dos fundos usados na primeira ronda da campanha do pólio.


ATUALIZAÇÃO DO PESSOAL:

- Ainda para recrutar:** Um consultor Internacional de SBCC e 1 consultor nacionais para SBCC;

TÍTULO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTRATO (NAT/INTL)	NÚMERO DE POSTS	JÁ NO LUGAR	RECRUTAMENTO EM PROCESSO
Ponto Focal do SBCC	UNICEF	INTERNATIONAL	3	2	1
Consultores de SBCC	UNICEF	NATIONAL	4	3	1

DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPAS PARA RESPOSTA AOS SURTOS DA PÓLIO:

Regiões	OMS	UNICEF	CDC	IQVIA	Total
Bafata	1	1			2
Bijagos	2	1			3
Biombo	0	1	1		2
Bolama	1	1			2
Cacheu	0	1	1		2
Farim	1	1			2
Gabu	0	1	1		2
Oio	1	1			2
Quinara	1	1			2
SAB	3	5	1	1	10
Tombali		1		1	2
Total	10	15	4	2	31



CONTATOS: Para mais informações sobre o Relatório de Situação (SITREP), entre em contacto com seguinte:

LINKS RELEVANTES

IHR Emergency Committee on Polio Eradication – Public Health Emergency of International Concern
Global Polio Eradication Initiative website

CONTACTOS		
MINISTÉRIO DA SAUDE	OMS	UNICEF
Dra. Mamai Barbosa Directora Geral de Saúde Maternal e Infantil mamaiantonio@gmail.com	Dr Nirakar Panda Coordenador GPEI pandan@who.int	Mr. Venicio de Carvalho Ponto Focal do SBCC vcarvalho@unicef.org
Dr. Humberto Imbunda Intchala Diretor de Serviço da Imunização e Vigilância Epidemiológica humbertointchala@gmail.com	Dr Biai Sidu Lider da Equipa polio biaisi@who.int	Mr. Abdul Mussa Ponto Focal do Gestão de Vacinae Logistica abmussa@unicef.org