

Ata da Reunião de Comitê Técnico Nº 004

Data: 24.08.2023;

Local: DSIVE;

Início: 10h: 11mn

Termino: 16h: 40mn

Participantes: 21 (DSIVE, OMS, UNICEF, Secretário do CCIA, SAUDIGITUS, CTV)

Cujos os nomes constam na lista de presença em anexo.

A reunião presidida pelo Coordenador da Comitê Técnico de Vacinação (CTV).

Agenda do dia	Desenvolvimento	Recomendações
1. Leitura, discussão e validação da ata sintese da última reunião	Relativamente a ata ✓ Ata lida e aprovada com emendas.	✓ Corrigir a composição da equipa baseado na população de MenA ; ✓ Acrescentar quantidade de doses da vacina Sinopharm que expirou no dia 18 de Agosto é de 123 551; ✓ Por insuficiência de fundo, reduzir a quantidade de combustível a utilizar diariamente em vez de 100 diminuir para 80 km.

2. Apresentação e discussão do orçamento da campanha integrado de vacinação contra MenA e COVID-19	Pilar de planificação, Monitoria e Avaliação ✓ Apresentou o draft do orçamento detalhado para integração da campanha MenA e COVID-19, que motivou uma intensa discussão a plenária, por orçamento ser superior ao montante disponível para os dois antigénios. ✓ Sendo assim a plenária recomendou os seguintes:	✓ Reajustar o orçamento, mais urgente possível mais tardar até terça-feira da próxima semana para submeter o pedido a Unicef; ✓ As equipas de digitalizadores devem permanecer na sede regional de saúde com exceção as Regiões sanitárias de (Bijagós, Bolama, Tombali, e duas áreas sanitárias de Região Sanitária de Cacheu - Jeta, e Pexice) tendo em conta as especificidades geográficas; ✓ Propor que cada digitalizador introduzisse setenta (70) fichas diária; ✓ Identificar os alvos da campanha MenA e COVID-19;
--	---	---

3-Diversos	✓ A cerimónia de lançamento da campanha integrada de MenA e COVID-19, será feita somente a nível nacional; ✓ O chefe interino de secção de Saúde UNICEF, sugeriu que os ASCs identificassem os alvos da MenA, e os de COVID-19 que receberam uma dose ou não da vacina, antes da campanha; ✓ Quanto aos digitalizadores a permanecerem nas equipas segundo o plano apresentado, e após analisado em pormenores a pertinência, tendo em conta a situação das redes, nas áreas sanitárias, fez-se a redistribuição dos mesmos a nível de sedes regionais, reduzindo o número por região sanitária: Bafatá - 22; Biombo 11; Cacheu-26; Farim 08; Gabú - 34; Oio - 23; Quinara - 09 e SAB – 38 com exceção de: ○ Bijagós -11; Bolama-03; Tombali-13; e duas áreas de Região Sanitária de Cacheu Jeta e Pexice. Totalizando - 198. ○ No orçamento, foi acrescentado um (1) supervisor de nível nacional de gestores de dados por região e fundo para internet; ✓ Referente ao aluguer das motorizadas para equipa de vacinação, foram analisados as necessidades por regiões sanitárias e decidiu-se afetar as seguintes: ○ Bafatá - 51; Bijagós-05; Biombo-13; Bolama-06; Cacheu-55; Farim 11; Gabú-34; Oio-54; Quinara-16; SAB-00; Tombali-21; Totalizando - 266 motorizadas a alugar a nível nacional.	
--------------------------	---	--

Os Redatores:

Cunaio Jandi,

Rogério Joaquim,

João Carlos A. D.S. Cabral

Ivone M. Moreira

O Coordenador CTV

Dr. Mário Gomes Tamy