

Reunião de Comitê Técnico Ata: Nº 007

Data: 12.09.2023;

Local: DSIVE;

Início: 10h: 32mn;

Termino: 13h: 37mn;

Participantes: 31 (DSIVE, OMS, Secretário do CCIA, UNICEF, DSSCPMT, SAUDIGITUS, CTV)

Cujos os nomes constam na lista de presença em anexo.

A reunião presidida pelo Coordenador Comitê Técnico de Vacinação (CTV).

Agenda do dia	Desenvolvimento	Recomendações
1- Leitura e validação da ata síntese da última reunião	Relativamente a ata ➤ Ata lida e aprovada sem emenda.	

2- Avaliação do nível de preparativo da campanha nacional integrada de vacinação MenA e COVID-19	➤ Quanto ao avanço dos preparativos da campanha integrada MenA e COVID-19 foram abordados seguintes atividades por pilares: Administração: ➤ Disponibilidade de fundo para formação em três níveis (Central, Regional, Área Sanitária); Logística: ➤ Distribuição dos insumos (seringas e caixa de segurança) nas seguintes regiões Oio, Gabu, Quinara, Bafatá, com sessão de Biombo e Cacheu que já receberam as vacinas, seringas e caixa de segurança. Região de Bijagós e Bolama não foram receberam insumos. Ainda não a disponibilidade do fundo para manutenção de cadeia de frio nas regiões sanitárias, devido o atraso no pedido do fundo. Comunicação: ➤ Reprodução dos instrumentos de gestão de comunicação para formação dos sensibilizadores, mas ainda não foram destruídas para as respectivas regiões;	
---	---	--

	➤ Envio de mensagem chave para rede de telecomunicação (MTN, ORANGE); ➤ Envio de carta para MINISAP ao pedido da autorização das rádios comunitário com licença caducados; ➤ Encontro com secretário de comunicação social; ➤ Indisponibilidade de fundo para lançamento de campanha integrada MenA e COVID-19 a nível nacional; ➤ Foram identificado aluguel dos materiais de som para lançamento de campanha integrada MenA e COVID-19; ➤ Entrevista com 11 Diretores Adjuntos Regionais; ➤ Falta de combustível para distribuição dos materiais de comunicação devido inexistência de uma rubrica para o efeito. Gestão de Dados: ➤ Disponibilidade de instrumentos para formação nas regiões sanitárias; ➤ Preocupada com qualidade de formação na região sanitária de cacheu, uma vez que os participantes que receberam formação no nível central de acordo com o resultado de pré e pós-teste algo que mereceu atenção.	
--	---	--

MAPI:

- Disponibilidade dos instrumentos de gestão de MAPI;
- Atraso na disponibilidade do fundo para kits MAPI.

3- Diversos	➤ Diretor de Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica (DSIVE), informou que UNICEF transferiu fundo para conta do MINISAP para execução das atividades desta campanha das seguintes rubricas: ○ Formação NC – 7.618.500 xof; ○ Formação NR – 47. 191.500 xof; ○ Formação AS – 20.196.000 xof; ○ Reprodução de Manual – 903.000 xof; ○ Módulo de recenseamento – 35.100 xof; ○ Ficha de numeração de alvo – 90.225 xof; Total – 74.034.325 xof ➤ Ainda informou que recebeu uma mensagem referentes as dívidas em atraso contraído pelo alto comissariado COVID-19 a equipa da resposta rápida. Por sua vez informou que a mesma será liquidada pelo parceiro Banco Mundial dentro de em breve ➤ Notório fraca participação dos Diretores Gerais (DGPPS, DGSMI e DGAS).	➤ Que as empresas responsáveis pela produção dos materiais encarregue de conferir e embalar com respetivos cronograma de distribuição por região; ➤ Estabelecer contato com Ministro de saúde com extrema urgência dando-lhe ponto de situação de nível de preparação da campanha; ➤ Realizar reunião com todos motoristas de carros alugadas antes da saída para região; ➤ Convocar todos os supervisores do nível central antes da saída; ➤ Unificar relatório de todos os supervisores; ➤ Elaboração de Caniva antes de saída para região; ➤ Disponibilizar fundo para manutenção de viaturas, cadeia de frio e kits de MAPI; ➤ Participação ativa nas reuniões.
--------------------	---	--

Redatores:

- Cunaio Jandi;
- Rogério Joaquim
- Saul R. J. Gomes
- Zandonaido A. da Silva
- Marcos Mendonça

O Coordenador CTV

Dr. Mário Gomes Tamy